Annexes

Planification du projet

Historique du document

Auteur : Thibault Pairis (26/07/2021)

Contexte

— Projet de rénovation d'un immeuble ancien.

— Proposition de planification a ajuster en fonction de la visite du chantier.

Planning détaillé

4+ b % 5 : | Zoom arriére Aujourd’hui =
~—
4 2021 2022
project ~ di T T | T T T T T
MNom Date de début | Durée octobre novembre décembre  janvier Tévrier M&rs anvril mai juin
o Démolition des cloisons 0171172020 g | | BEmotition des siaisons
{magan}
@ Dépose des réseaux de plomberie 29/11/2021 10 | P T
{magon}plombier
o Dépose des réseaux électriques 20/11/2021 1 1T S
{magon} électicien
© Quverture tranchées pour les réseaux  29/11/2021 N ek =
{magon}plombier
@ Passage des réseaux en tranchée 09/12/2021 3 165 O 5 T
{plombikr
© Rebouchage tranchée 147122021 5 repotchiags
{mafon}
© Rails faux plafonds 20/11/2021 15 o A
tplitriet == —y
@ Placage des faux plafonds 20/12/2021 10 iaclaqdes fhuy plﬂ[ands
Iplatried
@ Rails murs 03/01/2022 40 i fails gurs
iplétrier} [
© Passage des réseaux en doublage 28/02/2022 10 | 5 e _d”“i'age
{électivien.plombied. platrier
Plagage des murs
°
Placage des murs 14/03/2022 5 LLLE
& Bandes de plitre + séchage 18/04/2022 0 Bandes de p.a..#+ sichage
{plitried
o Peinture 16/05/2022 0 # Feinture
{paintre}




